
 

 

 

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 

苏州市级财政支出项目绩效自评表 

项目名称 苏州市房地产市场监测系统 项目年份 2021 

项目主管部门(单

位) 
苏州市住房和城乡建设局 

市级预

算执行

情况（万

元） 

年初预算

数 

当年使用上年结余、结

转及当年调整预算数 
财政拨款数 指标结余数 

400  400 0 

市级财

政资金

使用情

况（万

元） 

财政拨款

数 
实际支付数 资金结余、结转数 

其中： 

结转数 财政收回数 

400 382.325 17.675 17.675  

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） 

子项名称 预算数（万元） 实际数（万元） 

苏州市房地产市场监测系

统 
394 376.325 

合计 400 382.325 

监理费用 6 6 

项目 类别 指标名称 目标值 权重 
实际完成

值 
自评分 

项目绩效实

现情况（80

分） 

投入目标 

资金节约

率 

15%及其以

下 
1 

15%及其以

下 
1 

工程管理

规范性 
规范 5 100% 5 

可行性研

究充分性 
充分 1 100% 1 

业务运维

体系健全

性 

健全 1 100% 1 

专款专用

率 
100% 3 100% 3 

资金使用

合规性 
合规 3 100% 3 

配套设施

到位率 
100% 1 100% 1 



政府采购

规范性 
规范 2 100% 2 

预算执行

率 
100% 6 95.58% 6 

财务制度

健全性 
健全 1 100% 1 

产出目标 

商品房网

签备案合

同基础库 

=1 个 5.2 1 个 5.2 

需求分析

报告 
=1 份 5.2 1 份 5.2 

存量房网

签备案合

同基础库 

=1 个 5.2 1 个 5.2 

数据库验

收合格率 
=100% 5.2 100% 5.2 

数据标准 =1 份 5.2 1 份 5.2 

结果目标 

进度执行

率 
=100% 7.33 100% 7.33 

数据库更

新故障率 
=1% 7.34 1% 7.34 

数据库数

据采集覆

盖率 

=100% 7.33 100% 7.33 

影响力目标 

专职管理

落实情况 
落实 2.68 100% 2.68 

后期运行

维护管理

制度建设 

建立 2.66 100% 2.66 

主要开发

人员变动

率 

=0% 2.66 0% 2.66 

合计 80 

 

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预

算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结

余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际

支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；

“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、

结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数

+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021 年度苏州市

级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结

果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核

通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标



权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分

值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为 2021 年 12 月 31 日。定性指标按照 好、

较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80%、60%、40%和 20%。

定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～

130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%，超过

130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规

则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～

200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%,实际完成值每低于目标值 1 个百

分点相应扣减权重值的 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。 

项目基本情况 

项目概况 

 

苏州市住建局计划通过两年时间，以“一库、一图、一平台和一门户”

为主要建设思路，基于住宅用地土地出让、商品房工程项目施工许可、

新建商品住宅预售、合同备案、二手房交易、房屋租赁价格、市场舆情

等信息数据，结合统计汇总、数据分析、综合查询、研判分析、预警预

测等功能需求，构建房地产市场监测数据的专业预警分析模型，开发包

括新建商品住宅监测预警、二手住宅监测预警及可视化、房地产市场舆

情监测、应急分析在内的智能化房地产市场监测预警系统，实现从住宅

用地出让到新建商品房预销售管理、备案管理、再到二手住宅的全过程

动态跟踪与监测分析管理，分阶段、分步骤建立苏州市房地产市场监测

统一数据库、房地产一张图、统一平台，构建房地产市场平稳健康发展

长效机制。2021 年完成项目政府采购，进行调研和需求分析，建立数据

标准，并建立商品房、存量房网签合同备案数据库。 

项目总目标 

1.整合全市房地产网签、交易系统，对接房地产开发相关业务系统，构建

全市房地产热力图，形成全市“苏房指数”，实时反映房地产市场运行情

况。2.整合全市住房交易信息，项目开发环节信息，满足我市全域房地产

市场监测及大数据决策分析，实时反映全市房地产项目进度情况。3.构建

以住宅用地价格、新建商品住宅价格、二手住宅价格、住宅租赁价格为

核心指标，综合土地、信贷、住房供应销售等为参考指标的日常监测体

系，对房地产市场运行情况实施日常监测。4.与相关部门实现数据监测、

数据分析、查询统计等信息化统一管理要求。为我市房地产市场调控提

供支撑和决策依据。 

年度绩效目标 
2021 年完成方案调研和需求分析，同时进行数据标准的建立，并建立商

品房、存量房网签合同备案数据库，数据库覆盖完善，运行稳定。 

项目实施情况 

苏州市房地产市场监测系统由江苏移动信息系统集成有限公司承建，江

苏国保信息系统测评中心有限公司为监理。2021 年 7 月通过政府采购由

江苏移动信息系统集成有限公司中标，中标价 744.65 万元。本项目计划

15 个月完成， 2021 年初预算 400 万元，年底支付 382.325 万元，预算执

行率 95.58%。本年度实施情况如下： 

1、开展业务需求调研，分析现有的商品房销售网上管理系统、存量房买

卖网上管理系统等系统和相应的数据库，编写需求分析报告，建设苏州

市房地产市场监测数据库标准和技术规范。 

2、完成房地产市场监测基础数据库模型设计，建设商品房、存量房基础



数据库，启动按照房地产项目生命周期对宗地、建设过程、商品房销售、

存量房交易、房屋租赁、购房人群等基础数据进行补采、清洗、整合等

数据治理工作。 

3、完成房地产市场监测的土地供应、建设施工、商品房批准销售、登记

销售、累计可售和存量房交易、房屋租赁、购房人群的市场监测指标和

数据分析模型构建。 

4、完成房地产市场监测系统架构搭建和应用支撑子系统的功能开发。 

5、初步完成房地产开发项目资金监管功能模块。 

项目管理成效 

1、初步掌握苏州房地产市场信息资源情况。通过对房地产市场相关系统

信息资源分析，基本掌握房地产市场数据应用情况。 

2、通过房地产监测数据标准和技术规范建设，汇聚全市房地产市场相关

数据，为实现房地产项目生命周期管理提供了数据支撑。 

项目管理存在

的问题及原因 

因项目建设过程数据涉及多个政府相关部门，从房地产开发项目全生命

周期进行市场监测、分析时，存在数据链不完整、数据缺失现象，增加

了数据资源整合和联动分析的难度。 

进一步加强项

目管理的建议 

加强与相关部门沟通，建立数据交换和共享机制，提高房地产市场监测

分析和项目建设过程的数据链完整性。 

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成） 

 

 


