
 

 

 

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 

苏州市级财政支出项目绩效自评表 

项目名称 
丰备义仓整体修复保护工程征收费

用 
项目年份 2021 

项目主管部门(单

位) 
苏州市住房和城乡建设局 

市级预

算执行

情况（万

元） 

年初预算

数 

当年使用上年结余、结

转及当年调整预算数 
财政拨款数 指标结余数 

1000  35.36 964.64 

市级财

政资金

使用情

况（万

元） 

财政拨款

数 
实际支付数 资金结余、结转数 

其中： 

结转数 财政收回数 

35.36 35.36 0   

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） 

子项名称 预算数（万元） 实际数（万元） 

合计 1000 35.36 

前期费用 80 35.36 

丰备义仓整体修复保护工

程征收项目 
920 0 

项目 类别 指标名称 目标值 权重 
实际完成

值 
自评分 

项目绩效实

现情况（80

分） 

投入目标 

财务制度

健全性 
健全 2 100% 2 

预算执行

率 
100% 8 3.54% 0 

资金使用

合规性 
合规 4 100% 4 

政府采购

规范性 
规范 2 100% 2 

专款专用

率 
100% 4 100% 4 

资金节约

率 

15%及其以

下 
2 

15%及其以

下 
2 

产出目标 

征收户数 =32 户 8.66 32 户 8.66 

征收面积 
=1100 平方

米 
8.68 

1194.29 平

方米 
8.68 



修复方案

完成率 
=100% 8.66 100% 8.66 

结果目标 

征收率 =90% 6.5 93.75% 6.5 

有责投诉

数 
=5 次 6.5 5 次 6.5 

居民满意

度 
=90% 6.5 100% 6.5 

修复方案

审批通过

率 

=100% 6.5 100% 6.5 

影响力目标 
配套管理

制度 
完善 6 100% 6 

合计 72 

 

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预

算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结

余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际

支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；

“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、

结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数

+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021 年度苏州市

级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结

果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核

通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标

权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分

值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为 2021 年 12 月 31 日。定性指标按照 好、

较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80%、60%、40%和 20%。

定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～

130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%，超过

130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规

则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～

200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%,实际完成值每低于目标值 1 个百

分点相应扣减权重值的 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。 

项目基本情况 

项目概况 

丰备义仓整体修复保护工程是大运河苏州古城段申遗项目的重要组成部

分。坐落于石家角 4 号的丰备义仓系直管公房，属市控保建筑。根据大

运河苏州古城段申遗项目的总体要求，须对丰备义仓范围内的居民和单

位进行整体征收搬迁，然后实施修复保护。征收范围为东至平江河，西

至义庄小弄堂、石家角，南至石家角，北至华阳河，涉及 35 户直管公房

居民和一处公共卫生间、一处警务工作站用房和停车场若干停车位。征

收工作完成后，将根据保护要求，对丰备义仓进行原样修复和保护。项

目总预算 5700 万元，其中工程建安费 1200 万元。2021 年实施直管公房

及公共卫生间、警务工作站用房和停车场若干停车位的征收工作，以及



修复保护的前期准备工作，确保在征收工作完成后能够第一时间实施修

复。 

项目总目标 

完成丰备义仓整体修复保护工程征收范围内全部 35 户直管公房及公共卫

生间、警务工作站用房和停车场若干停车位的征收，以及义仓的修复工

作，恢复大运河申遗项目的历史原貌，实现有效保护利用。 

年度绩效目标 

2021 完成 32 户直管公房及公共卫生间、警务工作站用房和停车场若干停

车位的征收工作，征收面积 1100 平方米，以及修复保护的前期准备工作，

确保在征收工作完成后能够第一时间实施修复。 

项目实施情况 

截至 2021 年底，丰备义仓整体修复保护工程项目征收工作方面，通过与

居民的反复沟通和协商，通过多次征收（搬迁）专项会办调整补偿内容，

与其中 32 户居民就征收事宜协商一致，均已签订补偿协议并腾空对应房

屋，剩余 3 户居民因配合程度不高，需进入法院裁决流程；同步根据后

期利用业态对修缮方案进行了多次微调，为后续更新利用做好准备。 

项目管理成效 

通过与征收部门的配合，不断推进征收工作的顺利推进，大部分居民均

已签字搬出；修缮方案方面前置利用业态，会议研究细化方案，有利于

后续房屋的实际利用。 

项目管理存在

的问题及原因 

部分居民对于征收的配合程度不高，影响征收工作进度，使得难以具备

建设条件，需待全部居民搬迁后才能开工建设。 

进一步加强项

目管理的建议 
通过法律手段，推进剩余居民的征收工作，尽早满足建设条件。 

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成） 

 

 


